

Objeto: Residencia Padrão Popular Adaptada		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO INDIVIDUAL POR CASA															
Município: Santiago do Sul - SC		Área Total (m²): 49,66															
Endereço: Rua Valdo Saretto - Centro - Santiago do Sul - SC																	
ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6		Total	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Serviços iniciais	1.375,35	1,53%	1.375,35	1.375,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.375,35
				100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
2	Fundação e Estrutura	13.364,52	14,83%	11.359,84	11.359,84	2.004,68	2.004,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.364,52
				85%	85%	15%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
3	Alvenaria e Revestimento Paredes	17.492,68	19,41%	-	-	14.868,78	14.868,78	2.623,90	2.623,90	-	-	-	-	-	-	-	17.492,68
				0%	0%	85%	85%	15%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
4	Cobertura	15.138,23	16,80%	-	-	-	-	12.867,50	12.867,50	2.270,74	2.270,74	-	-	-	-	-	15.138,23
				0%	0%	0%	0%	85%	85%	15%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
5	Pavimentação	6.393,96	7,09%	-	-	-	-	-	-	6.393,96	6.393,96	-	-	-	-	-	6.393,96
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
6	Esquadrias	10.738,00	11,91%	-	-	-	-	-	-	3.758,30	3.758,30	6.979,70	6.979,70	-	-	-	10.738,00
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%	65%	65%	0%	0%	0%	100%
7	Pintura Externa	2.032,59	2,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	2.032,59	2.032,59	-	-	-	2.032,59
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%
8	Pintura interna - Paredes	5.055,04	5,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	3.791,28	3.791,28	1.263,76	1.263,76	-	5.055,04
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	75%	25%	25%	0%	100%
9	Instalações Elétricas	9.251,70	10,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.251,70	9.251,70	-	9.251,70
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
10	Instalações Hidrossanitárias	8.984,98	9,97%	-	-	-	-	-	-	5.840,23	5.840,23	1.797,00	1.797,00	1.347,75	1.347,75	-	8.984,98
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	65%	20%	20%	15%	15%	0%	100%
11	Serviços Complementares	306,39	0,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306,39	306,39	-	306,39
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
TOTAL		90.133,43	100,00%	12.735,19	12.735,19	16.873,46	29.608,65	15.491,40	45.100,05	18.263,23	63.363,27	14.600,56	77.963,84	12.169,60	90.133,43	90.133,43	
				14,13%	14,13%	18,72%	32,85%	17,19%	50,04%	20,26%	70,30%	16,20%	86,50%	13,50%	100,00%		100,00%

Santiago do Sul - SC, 29 de julho de 2024.

JULCIMAR
ANTONIO
LORENZETTI
:95091890904

Assinado digitalmente por JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI:195091890904
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI:195091890904, CN=JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI:195091890904
 Razão: Eu revisei este documento
 Localização sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.09.09 09:20:37 -03'00'
 Fonte: PDF Reader Versão: 11.2.1

Julcimar Antônio Lorenzetti
 Prefeito Municipal

VINICIUS
PIAIA
SABADIN:10
824457978

Assinado de forma digital por VINICIUS PIAIA SABADIN:10824457978
 Dados: 2024.09.06 16:43:18 -03'00'

Vinicius Piaia Sabadin
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 171967-5

Obra: Residencia Padrão Popular Adaptada		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO INDIVIDUAL POR CASA														
Município: Santiago do Sul - SC		Área Total (m²): 49,92														
Endereço: Rua Valdo Saretto - Centro - Santiago do Sul - SC																
ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6		Total Acum.
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	Serviços iniciais	1.375,35	1,48%	1.375,35 100%	1.375,35 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	1.375,35 100%
2	Fundação e Estrutura	13.364,52	14,39%	11.359,84 85%	11.359,84 85%	2.004,68 15%	2.004,68 15%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	13.364,52 100%
3	Alvenaria e Revestimento Paredes	17.492,68	18,83%	- 0%	- 0%	14.868,78 85%	14.868,78 85%	2.623,90 15%	2.623,90 15%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	17.492,68 100%
4	Cobertura	14.380,80	15,48%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	12.223,68 85%	12.223,68 85%	2.157,12 15%	2.157,12 15%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	14.380,80 100%
5	Pavimentação	6.446,81	6,94%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	6.446,81 100%	6.446,81 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	6.446,81 100%
6	Esquadrias	10.454,73	11,25%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	3.659,16 35%	3.659,16 35%	6.795,57 65%	6.795,57 65%	- 0%	- 0%	10.454,73 100%
7	Pintura Externa	2.037,85	2,19%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	2.037,85 100%	2.037,85 100%	- 0%	- 0%	2.037,85 100%
8	Pintura interna - Paredes	5.074,78	5,46%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	3.806,09 75%	3.806,09 75%	1.268,70 25%	1.268,70 25%	5.074,78 100%
9	Instalações Elétricas	8.863,07	9,54%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	8.863,07 100%	8.863,07 100%	8.863,07 100%
10	Instalações Hidrossanitárias	9.601,64	10,34%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	6.241,07 65%	6.241,07 65%	1.920,33 20%	1.920,33 20%	1.440,25 15%	1.440,25 15%	9.601,64 100%
11	Serviços Complementares	3.800,09	4,09%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	3.800,09 100%	3.800,09 100%	3.800,09 100%
TOTAL		92.892,32	100,00%	12.735,19 13,71%	12.735,19 13,71%	16.873,46 18,16%	29.608,65 31,87%	14.847,58 15,98%	44.456,23 47,86%	18.504,15 19,92%	62.960,38 67,78%	14.559,84 15,67%	77.520,22 83,45%	15.372,10 16,55%	92.892,32 100,00%	92.892,32 100,00%

Santiago do Sul - SC, 29 de julho de 2024.

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
:95091890904

Assinado digitalmente por JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI 189091890904
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e/CP A3, OU=SEM BRANCO, OU=1403339090101, OU=Brasilia, CN=JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI 189091890904
Emissão: 2024.09.09 08:54:16-03'00"
Localização:
Data: 2024.09.09 08:54:16-03'00"
Fonte PDF Reader Versão: 2024.1.0

Julcimar Antônio Lorenzetti
Prefeito Municipal

VINICIUS PIAIA SABADIN:10824457978
824457978

Assinado de forma digital por VINICIUS PIAIA SABADIN:10824457978
Dados: 2024.09.09 16:43:39-03'00"

Vinicius Piaia Sabadin
Engenheiro Civil
CREA/SC 171967-5

Obra: Residencia Padrão Popular Adaptada		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO INDIVIDUAL GERAL														
Município: Santiago do Sul - SC		Área Total (m²): 496,86														
Endereço: Rua Valdo Saretto - Centro - Santiago do Sul - SC																
ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6		Total
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	Acum.
1	Placa de obra	900,00	0,10%	900,00 100%	900,00 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	900,00 100%
2	Adiministração convencional de obras	16.750,80	1,80%	2.791,80 16,66667%	2.791,80 16,66667%	2.791,80 16,66667%	2.791,80 33,333333%	2.791,80 16,66667%	2.791,80 50,00%	2.791,80 16,66667%	2.791,80 66,66667%	2.791,80 83,333334%	2.791,80 16,66667%	2.791,80 100%	-	16.750,80 100%
3	Locação de gerador a combustão monofásico portatil	6.704,64	0,72%	3.352,32 50%	3.352,32 50%	3.352,32 50%	3.352,32 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	6.704,64 100%
4	Construção de 09 Residências unifamiliares em alvenaria	811.200,88	87,37%	113.568,12 14,00%	113.568,12 14,00%	146.016,16 18,00%	146.016,16 32,00%	137.904,15 17,00%	137.904,15 49,00%	162.240,18 20,00%	162.240,18 69,00%	129.792,14 16,00%	129.792,14 85,00%	121.680,13 15,00%	121.680,13 100,00%	811.200,88 100%
5	Construção de 01 Residência unifamiliar adaptada em alvenaria	92.892,32	10,01%	13.004,92 14,00%	13.004,92 14,00%	16.720,62 18,00%	16.720,62 32,00%	15.791,69 17,00%	15.791,69 49,00%	18.578,46 20,00%	18.578,46 69,00%	14.862,77 16,00%	14.862,77 85,00%	13.933,85 15,00%	13.933,85 100,00%	92.892,32 100%
TOTAL		928.448,63	100,00%	133.617,17 14,39%	133.617,17 14,39%	168.880,90 18,19%	302.498,06 32,58%	156.487,64 16,85%	458.985,71 49,44%	183.610,44 19,78%	642.596,14 69,21%	147.446,71 15,88%	790.042,86 85,09%	138.405,78 14,91%	928.448,63 100,00%	928.448,63 100,00%

Santiago do Sul - SC, 29 de julho de 2024.

JULCIMAR
ANTONIO
LORENZETTI
:95091890904

Assinado digitalmente por JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI:155091890904
 NO: D-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=1433033630101, OU=presencial, CN=JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI:155091890904
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.07.09 08:53:52-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Julcimar Antônio Lorenzetti
Prefeito Municipal

VINICIUS
PIAIA
SABADIN:108
24457978

Assinado de forma digital por VINICIUS PIAIA
 SABADIN:10824457978
 Dados: 2024.07.09 16:44:50 -03'00'

Vinicius Piaia Sabadin
Engenheiro Civil
CREA/SC 171967-5