**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC**

CNPJ: 01.612.781/0001-38 Fone: (49) 3345-3000
Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89.854-000
MUNICÍPIO: Santiago do Sul - SC

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

PROJETO: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO CIDADÃO (292,53 m²)
LOCALIZAÇÃO: R. HONORINO COMACHIO, Nº 210 - CENTRO, SANTIAGO DO SUL - SC, 89854-000
TABELA REFERÊNCIA: 07/2025 - DESONERADO

| BDI | 26,40% |
|---|---|

**PERIODICIDADE DAS ETAPAS: MENSAL**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Etapa 01 | | Etapa 02 | | Etapa 03 | | Etapa 04 | | Etapa 05 | | Etapa 06 | | Etapa 07 | | Etapa 08 | | | |
| | | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | R$ 10.019,09 | 100,00% | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | **R$ 10.019,09** | 100% |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | R$ 2.630,84 | 12,50% | R$ 2.630,84 | 12,50% | R$ 2.630,84 | 12,50% | R$ 2.630,84 | 12,50% | R$ 2.630,84 | 12,50% | R$ 2.630,84 | 12,50% | R$ 2.630,84 | 12,50% | R$ 2.630,84 | 12,50% | **R$ 21.046,72** | 100% |
| 3 | MURO DE CONTENÇÃO E CERCAMENTO | R$ 25.189,37 | 50,00% | R$ 25.189,37 | 50,00% | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | **R$ 50.378,74** | 100% |
| 4 | INFRAESTRUTURA | R$ 0,00 | | R$ 23.635,70 | 50,00% | R$ 23.635,70 | 50,00% | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | **R$ 47.271,39** | 100% |
| 5 | SUPERESTRUTURA | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 50.116,56 | 50,00% | R$ 50.116,56 | 50,00% | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | **R$ 100.233,12** | 100% |
| 6 | PAREDES E DIVISÓRIAS | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 13.436,17 | 25,00% | R$ 26.872,34 | 50,00% | R$ 13.436,17 | 25,00% | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | **R$ 53.744,68** | 100% |
| 7 | SISTEMA DE COBERTURA | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 57.117,35 | 25,00% | R$ 114.234,70 | 50,00% | R$ 57.117,35 | 25,00% | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | **R$ 228.469,40** | 100% |
| 8 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 34.135,99 | 50,00% | R$ 34.135,99 | 50,00% | R$ 0,00 | | **R$ 68.271,98** | 100% |
| 9 | ESQUADRIAS | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 19.922,48 | 50,00% | R$ 19.922,48 | 50,00% | R$ 0,00 | | **R$ 39.844,95** | 100% |
| 10 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 3.943,08 | 50,00% | R$ 3.943,08 | 50,00% | **R$ 7.886,16** | 100% |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 23.791,32 | 50,00% | R$ 11.895,66 | 25,00% | R$ 11.895,66 | 25,00% | **R$ 47.582,63** | 100% |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 1.733,05 | 25,00% | R$ 1.733,05 | 25,00% | R$ 1.733,05 | 25,00% | R$ 1.733,05 | 25,00% | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | **R$ 6.932,19** | 100% |
| 13 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 4.004,86 | 100,00% | **R$ 4.004,86** | 100% |
| 14 | ENTREGA DA OBRA | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 7.255,56 | 100,00% | **R$ 7.255,56** | 100% |
| | **TOTAL NO MÊS (SIMPLES)** | R$ 37.839,30 | 5,46% | R$ 51.455,91 | 7,43% | R$ 78.116,14 | 11,27% | R$ 125.033,97 | 18,04% | R$ 145.470,93 | 20,99% | R$ 152.767,19 | 22,05% | R$ 72.528,04 | 10,47% | R$ 29.730,00 | 4,29% | **R$ 692.941,47** | **100%** |
| | **TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)** | **R$ 37.839,30** | **5,46%** | **R$ 89.295,21** | **12,89%** | **R$ 167.411,35** | **24,16%** | **R$ 292.445,32** | **42,20%** | **R$ 437.916,24** | **63,20%** | **R$ 590.683,43** | **85,24%** | **R$ 663.211,47** | **95,71%** | **R$ 692.941,47** | **100,00%** | | |

ASSINATURAS:

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS BERLANDA:08804391901 — Assinado de forma digital por LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS BERLANDA:08804391901 Dados: 2025.09.16 15:38:00 -03'00'

**LEONARDO BERLANDA**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 170174-8

ALACIR DURANTE:05481588943 — Assinado digitalmente por ALACIR DURANTE:05481588943

**ALACIR DURANTE**
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
PREFEITO MUNICIPAL