PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC

CNPJ: 01.612.781/0001-38 Fone: (49) 3345-3000
Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89.854-000
MUNICÍPIO: Santiago do Sul - SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA MADÓGLIO, INTERIOR DE SANTIAGO DO SUL (ÁREA: 2.700,00m²)
LOCALIZAÇÃO: LINHA MADÓGLIO, ESTRADA MUNICIPAL EMS15 - INTERIOR, SANTIAGO DO SUL - SC, 89854-000
TABELA REFERÊNCIA: 07/2025 - DESONERADO

BDI **26,40%**

PERIODICIDADE DAS ETAPAS: MENSAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO								TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.667,97	100,00%	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		**R$ 1.667,97**	100%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R$ 3.764,48	25,00%	R$ 3.764,48	25,00%	R$ 3.764,48	25,00%	R$ 3.764,48	25,00%	**R$ 15.057,90**	100%
3	DRENAGEM	R$ 14.618,78	50,00%	R$ 14.618,78	50,00%	R$ 0,00		R$ 0,00		**R$ 29.237,56**	100%
4	PAVIMENTAÇÃO	R$ 133.376,09	25,00%	R$ 133.376,09	25,00%	R$ 133.376,09	25,00%	R$ 133.376,09	25,00%	**R$ 533.504,34**	100%
5	OBRA DE ARTE CORRENTE	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 24.574,50	50,00%	R$ 24.574,50	50,00%	**R$ 49.149,00**	100%
6	SINALIZAÇÃO	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.532,50	100,00%	**R$ 3.532,50**	100%
7	ENTREGA DA OBRA	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 227,40	100,00%	**R$ 227,40**	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R$ 153.427,31	24,26%	R$ 151.759,34	24,00%	R$ 161.715,06	25,57%	R$ 165.474,96	26,17%	**R$ 632.376,67**	**100%**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		**R$ 153.427,31**	**24,26%**	**R$ 305.186,65**	**48,26%**	**R$ 466.901,71**	**73,83%**	**R$ 632.376,67**	**100,00%**		

ASSINATURAS:

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS BERLANDA:08804391901 Dados: 2025.10.28 16:03:44 -03'00'

LEONARDO BERLANDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 170174-8

ALACIR DURANTE: 05481588943

Assinado digitalmente por ALACIR DURANTE:05481588943
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14003036000101, OU=presencial, CN=ALACIR DURANTE:05481588943
Razão: Eu revisei este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.28 16:26:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ALACIR DURANTE
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
PREFEITO MUNICIPAL