CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	RUA COBERTA	RUA COBERTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**RUA COBERTA**	**1.787.001,71**	% Período:	9,98%	81,81%	2,93%	5,27%								
1.1.	SERVIÇOS GERAIS	29.120,80	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	1.445.490,04	% Período:		100,00%										
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	126.220,65	% Período:	100,00%											
1.4.	REVESTIMENTO PILARES DE CONCRE	14.482,26	% Período:		100,00%										
1.5.	FLOREIRA	8.922,36	% Período:			100,00%									
1.6.	BANCOS DE CONCRETO	17.962,40	% Período:			100,00%									
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	43.937,70	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	23.076,90	% Período:	100,00%											
1.9.	REVITALIZAÇÃO PASSEIO PÚBLICO	50.175,99	% Período:				100,00%								
1.10.	ACESSO GINÁSIO	25.557,48	% Período:			100,00%									
1.11.	SERVIÇO FINAIS	2.055,13	% Período:		100,00%										

Total: R$ 1.787.001,71

Período:	%:	9,98%	81,81%	2,93%	5,27%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	178.418,35	1.462.027,43	52.442,24	94.113,69									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**178.418,35**	**1.462.027,43**	**52.442,24**	**94.113,69**									
Acumulado:	%:	9,98%	91,80%	94,73%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	178.418,35	1.640.445,78	1.692.888,02	1.787.001,71									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**178.418,35**	**1.640.445,78**	**1.692.888,02**	**1.787.001,71**									
	Administração Local:													

SANTIAGO DO SUL/SC
Local

sexta-feira, 29 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JUVIELI LONGO
CREA/CAU: A194125-9
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
JUVIELI LONGO
Data: 19/09/2025 09:51:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br