PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC

CNPJ: 01.612.781/0001-38 Fone: (49) 3345-3000
Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89.854-000
MUNICÍPIO: Santiago do Sul - SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL NA PRAÇA DE SANTIAGO DO SUL/SC, COM ÁREA TOTAL DE 49,35m²
LOCALIZAÇÃO: R. PATRÃO JOSÉ TADEU TOAZZA - CENTRO, SANTIAGO DO SUL - SC, 89854-000
TABELA REFERÊNCIA: 11/2025 - DESONERADO

BDI **22,42%**

PERIODICIDADE DAS ETAPAS: MENSAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 4.956,83	100,00%	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		**R$ 4.956,83**	2,37%
2	INFRAESTRUTURA	R$ 14.429,59	100,00%	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		**R$ 14.429,59**	6,90%
3	SUPERESTRUTURA	R$ 6.339,41	25,00%	R$ 12.678,82	50,00%	R$ 6.339,41	25,00%	R$ 0,00		R$ 0,00		**R$ 25.357,64**	12,13%
4	PAREDES E DIVISÓRIAS	R$ 0,00		R$ 14.390,98	50,00%	R$ 7.195,49	25,00%	R$ 7.195,49	25,00%	R$ 0,00		**R$ 28.781,95**	13,77%
5	SISTEMA DE COBERTURA	R$ 0,00		R$ 16.550,43	50,00%	R$ 16.550,43	50,00%	R$ 0,00		R$ 0,00		**R$ 33.100,86**	15,84%
6	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 6.699,01	25,00%	R$ 13.398,01	50,00%	R$ 6.699,01	25,00%	**R$ 26.796,02**	12,82%
7	ESQUADRIAS	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 12.905,53	50,00%	R$ 12.905,53	50,00%	**R$ 25.811,05**	12,35%
8	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 15.825,16	100,00%	**R$ 15.825,16**	7,57%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 2.062,43	25,00%	R$ 4.124,86	50,00%	R$ 2.062,43	25,00%	**R$ 8.249,71**	3,95%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 12.459,24	50,00%	R$ 6.229,62	25,00%	R$ 6.229,62	25,00%	**R$ 24.918,48**	11,92%
11	ENTREGA DA OBRA	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 766,94	100,00%	**R$ 766,94**	0,37%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R$ 25.725,83	12,31%	R$ 43.620,23	20,87%	R$ 51.306,00	24,55%	R$ 43.853,50	20,98%	R$ 44.488,68	21,29%	**R$ 208.994,23**	**100%**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		**R$ 25.725,83**	**12,31%**	**R$ 69.346,06**	**33,18%**	**R$ 120.652,06**	**57,73%**	**R$ 164.505,55**	**78,71%**	**R$ 208.994,23**	**100,00%**		

ASSINATURAS:

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS BERLANDA:08804391901
Dados: 2026.01.23 12:34:28 -03'00'

LEONARDO BERLANDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 170174-8

ALACIR DURANTE
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
PREFEITO MUNICIPAL