PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC

CNPJ: 01.612.781/0001-38 Fone: (49) 3345-3000
Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89.854-000
MUNICÍPIO: Santiago do Sul - SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E PASSEIO PÚBLICO
LOCALIZAÇÃO: R. PATRÃO JOSÉ TADEU TOAZZA - CENTRO, SANTIAGO DO SUL - SC, 89854-000
TABELA REFERÊNCIA: 11/2025 - DESONERADO

BDI **22,42%**

PERIODICIDADE DAS ETAPAS: MENSAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO								TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.448,46	100,00%	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		**R$ 1.448,46**	0,95%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R$ 1.548,09	25,00%	R$ 1.548,09	25,00%	R$ 1.548,09	25,00%	R$ 1.548,09	25,00%	**R$ 6.192,36**	4,05%
3	DRENAGEM	R$ 22.546,63	75,00%	R$ 7.515,54	25,00%	R$ 0,00		R$ 0,00		**R$ 30.062,17**	19,68%
4	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	R$ 0,00		R$ 31.688,44	30,00%	R$ 42.251,25	40,00%	R$ 31.688,44	30,00%	**R$ 105.628,12**	69,14%
5	PASSEIO	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.251,76	50,00%	R$ 3.251,76	50,00%	**R$ 6.503,52**	4,26%
6	SINALIZAÇÃO	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 2.214,01	100,00%	**R$ 2.214,01**	1,45%
7	ENTREGA DA OBRA	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 724,47	100,00%	**R$ 724,47**	0,47%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	R$ 25.543,18	16,72%	R$ 40.752,07	26,67%	R$ 47.051,10	30,80%	R$ 39.426,77	25,81%	**R$ 152.773,11**	**100%**
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	**R$ 25.543,18**	**16,72%**	**R$ 66.295,25**	**43,39%**	**R$ 113.346,34**	**74,19%**	**R$ 152.773,11**	**100,00%**		

ASSINATURAS:

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS BERLANDA:08804391901
Dados: 2026.01.23 12:26:02 -03'00'

LEONARDO BERLANDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 170174-8

ALACIR DURANTE
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
PREFEITO MUNICIPAL