PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC

CNPJ: 01.612.781/0001-38 Fone: (49) 3345-3000
Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89.854-000
MUNICÍPIO: Santiago do Sul - SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NAS VIAS URBANAS DO CENTRO E LOTEAMENTO VIDA NOVA, CONFORME NBR 9050 E PADRÃO AMOSC (LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2024)
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS - SANTIAGO DO SUL - SC, 89854-000
TABELA REFERÊNCIA: 01/2026 - DESONERADO

BDI **26,40%**

PERIODICIDADE DAS ETAPAS: MENSAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 04			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.505,70	100,00%	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		**R$ 1.505,70**	100%
2	PASSARELA METÁLICA	R$ 0,00		R$ 28.511,46	50,00%	R$ 28.511,46	50,00%	R$ 0,00		R$ 0,00		**R$ 57.022,91**	100%
3	PASSEIO PÚBLICO	R$ 68.144,76	20,00%	R$ 68.144,76	20,00%	R$ 68.144,76	20,00%	R$ 68.144,76	20,00%	R$ 68.144,76	20,00%	**R$ 340.723,79**	100%
4	OBRA DE ARTE CORRENTE	R$ 29.724,52	20,00%	R$ 29.724,52	20,00%	R$ 29.724,52	20,00%	R$ 29.724,52	20,00%	R$ 29.724,52	20,00%	**R$ 148.622,60**	100%
5	MUROS DE CONTENÇÃO	R$ 0,00		R$ 11.718,85	25,00%	R$ 23.437,71	50,00%	R$ 11.718,85	25,00%	R$ 0,00	0,00%	**R$ 46.875,41**	100%
6	ENTREGA DA OBRA	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.418,32	100,00%	**R$ 3.418,32**	100%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	R$ 99.374,98	16,61%	R$ 138.099,59	23,09%	R$ 149.818,44	25,05%	R$ 109.588,13	18,32%	R$ 101.287,60	16,93%	**R$ 598.168,73**	**100%**
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	**R$ 99.374,98**	**16,61%**	**R$ 237.474,56**	**39,70%**	**R$ 387.293,00**	**64,75%**	**R$ 496.881,13**	**83,07%**	**R$ 598.168,73**	**100,00%**		

ASSINATURAS:

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS BERLANDA:08804391901
Dados: 2026.04.07 16:35:53 -03'00'

LEONARDO BERLANDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 170174-8

ALACIR DURANTE
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
PREFEITO MUNICIPAL