Obra: Ampliação e Reforma da Edificação Destinada ao Funcionamento Integrado da Academia da Saúde e da Sala de Fisioterapia

Município: Santiago do Sul - SC

Endereço: Rua Bortolo Nespolo, nº 610 - Fundos - Centro - Santiago do Sul - SC Área (m²): **271,34**

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6		Total
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	Acum.
1	Serviços iniciais	42.839,74	8,47%	21.419,87 50,00%	21.419,87 50,00%	4.283,97 10,00%	4.283,97 10,00%	4.283,97 10,00%	4.283,97 10,00%	4.283,97 10,00%	4.283,97 10,00%	4.283,97 10,00%	4.283,97 10,00%	4.283,97 10,00%	4.283,97 10,00%	R$ 42.839,74 100,00%
2	Fundação e Estrutura	26.353,88	5,21%	18.447,71 70,00%	18.447,71 70,00%	7.906,16 30,00%	7.906,16 30,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R$ 26.353,88 100,00%
3	Alvenaria, Revestimento Paredes	43.231,12	8,55%	- 0,00%	- 0,00%	43.231,12 100,00%	43.231,12 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R$ 43.231,12 100,00%
4	Cobertura	201.345,27	39,83%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	140.941,69 70,00%	140.941,69 70,00%	60.403,58 30,00%	60.403,58 30,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R$ 201.345,27 100,00%
5	Drenagem Pluvial	10.432,90	2,06%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	10.432,90 100,00%	10.432,90 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R$ 10.432,90 100,00%
6	Pavimentação	77.886,84	15,41%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	50.626,44 65,00%	50.626,44 65,00%	27.260,39 35,00%	27.260,39 35,00%	R$ 77.886,84 100,00%
7	Esquadrias	30.232,69	5,98%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	30.232,69 100,00%	30.232,69 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	R$ 30.232,69 100,00%
8	Pintura Externa	8.592,03	1,70%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	8.592,03 100,00%	8.592,03 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	R$ 8.592,03 100,00%
9	Pintura interna	18.464,25	3,65%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	18.464,25 100,00%	18.464,25 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	R$ 18.464,25 100,00%
10	Instalações Elétricas	22.835,24	4,52%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	22.835,24 100,00%	22.835,24 100,00%	R$ 22.835,24 100,00%
11	Instalações Hidossaniárias	12.670,21	2,51%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	12.670,21 100,00%	12.670,21 100,00%	R$ 12.670,21 100,00%
12	Preventivo de Incêndio - PPCI	9.106,58	1,80%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	9.106,58 100,00%	9.106,58 100,00%	R$ 9.106,58 100,00%
13	Serviços Complementares	1.524,52	0,30%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	1.524,52 100,00%	1.524,52 100,00%	R$ 1.524,52 100,00%
TOTAL		**505.515,26**	**100,00%**	39.867,58 7,89%	**39.867,58** **7,89%**	55.421,26 10,96%	**95.288,84** **18,85%**	145.225,66 28,73%	**240.514,50** **47,58%**	75.120,46 14,86%	**315.634,96** **62,44%**	112.199,39 22,20%	**427.834,34** **84,63%**	77.680,92 15,37%	**505.515,26** **100,00%**	**R$ 505.515,26** **100,00%**

Santiago do Sul - SC, 16 de fevereiro de 2026.

VINICIUS PIAIA SABADIN:10824457978

Assinado de forma digital por VINICIUS PIAIA SABADIN:10824457978
Dados: 2026.03.06 14:46:28 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul
CNPJ nº 13.019.421/0001-06

Vinícius Piaia Sabadin
Engenheiro Civil
CREA/SC 171967-5

Documento assinado digitalmente
gov.br
SUZIELI PAVAO
Data: 13/04/2026 13:27:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br