

**Obra: INSTALAÇÃO ELÉTRICA - BARRAÇÃO MARAVALHEIRA SÃO ROQUE**  
**Município de Santiago do Sul**  
**Endereço: Linha Picolli - Interior**

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º Mês		2º Mês		3º Mês		Total
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	Acum.
1	Iluminação - instalação e fornecimento	13.651,10	4,91	5.460,44 40%	5.460,44 40%	6.825,55 50%	6.825,55 50%	1.365,11 10%	1.365,11 10%	13.651,10 100%
2	Tomadas - instalação e fornecimento	20.343,55	7,32	8.137,42 40%	8.137,42 40%	10.171,78 50%	10.171,78 50%	2.034,36 10%	2.034,36 10%	20.343,55 100%
3	Quadros de Distribuição e Comando	143.943,25	51,78	57.577,30 40%	57.577,30 40%	71.971,63 50%	71.971,63 50%	14.394,33 10%	14.394,33 10%	143.943,25 100%
4	Escritório - instalação e fornecimento	6.635,10	2,39	2.654,04 40%	2.654,04 40%	3.317,55 50%	3.317,55 50%	663,51 10%	663,51 10%	6.635,10 100%
5	Entrada de Energia em 23.1kV - instalação e fornecimento	93.427,00	33,61	46.713,50 50%	46.713,50 50%	46.713,50 50%	46.713,50 50%	- 0%	- 0%	93.427,00 100%
<b>TOTAL</b>		<b>278.000,00</b>	<b>100,00</b>	120.542,70 43,36	120.542,70 43,36	139.000,00 50,00	259.542,70 93,36	18.457,30 6,64	278.000,00 100,00	278.000,00 100,00%

Santiago do Sul-SC, 25 de maio de 2022.

Julcimar Antonio Lorenzetti  
 Prefeito Municipal

Vinicius Piaia Sabadin  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 171967-5