



Município de
Santiago do Sul

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - GLOBAL

Obra: Pavimentação Asfáltica

Município: Santiago do Sul - SC

Endereço: Rua Honorino Comachio, Rua Odolir Luiz Rigo, Rua Manoel Pedrotti e Rua Valdo Sarreto

Área: 4.931,67 m²

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		Total Acum.
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	SERVIÇOS INICIAIS	18.891,63	1,85	4.722,91 25%	4.722,91 25%	4.722,91 25%	4.722,91 25%	4.722,91 25%	4.722,91 25%	4.722,91 25%	4.722,91 25%	18.891,63 100%
2	DRENAGEM PLUVIAL	185.453,58	18,12	111.272,15 60%	111.272,15 60%	74.181,43 40%	74.181,43 40%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	185.453,58 100%
3	TERRAPLENAGEM	49.514,21	4,84	29.708,53 60%	29.708,53 60%	14.854,26 30%	14.854,26 30%	4.951,42 10%	4.951,42 10%	- 0%	- 0%	49.514,21 100%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	650.421,71	63,54	- 0%	- 0%	130.084,34 20%	130.084,34 20%	260.168,68 40%	260.168,68 40%	260.168,68 40%	260.168,68 40%	650.421,71 100%
5	MEIO FIO E CALÇADA	79.001,70	7,72	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	15.800,34 20%	15.800,34 20%	63.201,36 80%	63.201,36 80%	79.001,70 100%
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	32.125,81	3,14	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	32.125,81 100%	32.125,81 100%	32.125,81 100%
7	ENSAIOS	8.264,56	0,81	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	8.264,56 100%	8.264,56 100%	8.264,56 100%
TOTAL		1.023.673,20	100,00	145.703,58 14,23	145.703,58 14,23	223.842,94 21,87	369.546,53 36,10	285.643,35 27,90	655.189,88 64,00	368.483,32 36,00	1.023.673,20 100,00	1.023.673,20 100,00

Santiago do Sul - SC, 11 de outubro de 2023.

Julcimar Antonio Lorenzetti
Prefeito Municipal

Rafael Carlos Maldaner
Engenheiro Civil
CREA/SC 086597-5