



**Obra:** Cercamento Barracão Industrial Linha Picoli

**Município:** Santiago do Sul - SC

**Endereço:** Linha Picoli - Interior - Santiago do Sul - SC

**Perímetro (m):** 514,50

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	mês 1		mês 2		Total
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	Acum.
1	Alambrado	67.409,79	79,31%					
				33.704,90	33.704,90	33.704,90	33.704,90	67.409,79
				50%	50%	50%	50%	100%
2	Abrigo reservatório arco	1.250,76	1,47%					
				625,38	625,38	625,38	625,38	1.250,76
				50%	50%	50%	50%	100%
3	Muro	8.564,57	10,08%					
				2.569,37	2.569,37	5.995,20	5.995,20	8.564,57
				30%	30%	70%	70%	100%
4	Portões	4.515,46	5,31%					
				-	-	4.515,46	4.515,46	4.515,46
					0%	100%	100%	100%
5	Portico para arco	3.259,38	3,83%					
				-	-	3.259,38	3.259,38	3.259,38
				0%	0%	100%	100%	100%
TOTAL		84.999,95	100,00%	36.899,65	36.899,65	48.100,31	84.999,95	84.999,95
				43,41%	43,41%	56,59%	100,00%	100,00%

Santiago do Sul - SC, 11 de maio 2022.

Julcimar Antônio Lorenzetti  
Prefeito Municipal

Vinicius Piaia Sabadin  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 171967-5

