



## MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

CNPJ: 01.612.781/0001-38 Fone: (49) 3345-3000

Rua Angélio Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89854-000

Obra: Rede de Água Linha Progresso

Município: Santiago do Sul - SC

Endereço: Linha Progresso - Interior

Extensão Adutora 300 m

Extensão Distribuição 2.655 m

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1ª Semana		2ª Semana		3ª Semana		4ª Semana		5ª Semana		6ª Semana		Total
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	Acum.
1	POÇO TUBULAR PROFUNDO	32.341,94	34,05	22.639,36 70%	22.639,36 70%	9.702,58 30%	9.702,58 100%	-	- 0%	-	- 0%	-	- 0%	-	- 0%	32.341,94 100%
2	Rede Adutora	11.277,90	11,87	5.638,95 50%	5.638,95 50%	5.638,95 50%	5.638,95 100%	-	- 100%	-	- 100%	-	- 100%	-	- 100%	11.277,90 100%
3	Rede Distribuição	51.355,44	54,07	-	- 0%	10.271,09 20%	10.271,09 20%	10.271,09 20%	10.271,09 40%	10.271,09 20%	10.271,09 60%	10.271,09 20%	10.271,09 80%	10.271,09 20%	10.271,09 100%	51.355,44 100%
TOTAL		94.975,28	100,00	28.278,31 29,77	28.278,31 29,77	25.612,62 26,97	25.612,62 56,74	10.271,09 10,81	10.271,09 67,56	10.271,09 10,81	10.271,09 78,37	10.271,09 10,81	10.271,09 89,19	10.271,09 10,81	10.271,09 100,00	94.975,28 100,00%

Santiago do Sul - SC, 18 de julho de 2022.

Rafael Carlos Maldaner  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 086597-5

Julcimar Antonio Lorenzetti  
Prefeito Municipal