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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E MEIO-FIO 552.345,87 % Período: 33,11% 21,43% 17,88% 27,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  6.914,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  82.931,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  437.691,80 % Período: 21,26% 27,04% 22,57% 29,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. TERRRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO  211.387,12 % Período: 44,01% 55,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  226.304,68 % Período: 0,00% 0,00% 43,65% 56,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  19.714,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO  5.092,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 33,11% 21,43% 17,88% 27,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 132.438,36 85.710,05 71.535,87 110.315,72 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 50.441,09 32.643,94 27.245,48 42.015,36 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 182.879,45 118.353,99 98.781,35 152.331,08 - - - - - - - - 

%: 33,11% 54,54% 72,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 132.438,36 218.148,41 289.684,28 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 50.441,09 83.085,03 110.330,51 152.345,87 152.345,87 152.345,87 152.345,87 152.345,87 152.345,87 152.345,87 152.345,87 152.345,87 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 182.879,45 301.233,44 400.014,79 552.345,87 552.345,87 552.345,87 552.345,87 552.345,87 552.345,87 552.345,87 552.345,87 552.345,87 

Local Responsável Técnico

Nome: WEILLER WERNER WICHNOVSKI

CREA/CAU: 139.768-9

Data ART/RRT: ART 8178827-3

sexta-feira, 4 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e meio-fio.

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3 RUAS

SANTIAGO DO SUL / SC

0

Total:    R$ 552.345,87

Item Descrição
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