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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 248.696,33 205.491,02 98.158,52 0,00 0,00

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E MEIO-FIO - .

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    2,88 

.

SERVIÇOS INICIAIS 0,96 0,96 0,96 

1.1.0.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 72,00 . SERVIÇOS INICIAIS 24,00 24,00 24,00 

1.1.0.3.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 24,00 

.
SERVIÇOS INICIAIS 8,00 8,00 8,00 

1.2. DRENAGEM PLUVIAL - .

1.2.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 344,64 

.

DRENAGEM PLUVIAL 190,80 90,12 63,72 

1.2.0.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 174,64 

.

DRENAGEM PLUVIAL 97,20 45,12 32,32 

1.2.0.3.
CAIXA DE LIGAÇÃO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO. AF_12/2020
UN 1,00 

.
DRENAGEM PLUVIAL 1,00 

1.2.0.4.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM GRELHA DE 

FERRO FUNDIDO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO.
UN 10,00 

.
DRENAGEM PLUVIAL 4,00 4,00 2,00 

-

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M - 

.

DRENAGEM PLUVIAL

1.2.0.5.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 37,00 

.

DRENAGEM PLUVIAL 14,00 16,00 7,00 

1.2.0.6.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 206,00 

.

DRENAGEM PLUVIAL 120,00 48,00 38,00 

-

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M - 

.

DRENAGEM PLUVIAL

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .

1.3.1. TERRRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO - .

1.3.1.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO. AF_11/2019 M2 2.806,93 
.

TERRRAPLANAGEM E 

REGULARIZAÇÃO
1.225,20 1.101,33 480,40 

1.3.1.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 421,04 

.

TERRRAPLANAGEM E 

REGULARIZAÇÃO
183,78 165,20 72,06 

1.3.1.3. TRANSPORTE DE PEDRA RACHÃO DMT 25KM - DENSIDADE 1,55T/M³ TXKM 16.315,31 
.

TERRRAPLANAGEM E 

REGULARIZAÇÃO
7.121,48 6.401,50 2.792,33 

1.3.1.4.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 421,04 

.

TERRRAPLANAGEM E 

REGULARIZAÇÃO
183,78 165,20 72,06 

1.3.1.5. TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA  DMT 25KM - DENSIDADE 1,65T/M³ TXKM 17.367,91 
.

TERRRAPLANAGEM E 

REGULARIZAÇÃO
7.580,93 6.814,50 2.972,48 

Execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e meio-fio.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3 RUAS 0 0 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 248.696,33 205.491,02 98.158,52 0,00 0,00Execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e meio-fio.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3 RUAS 0 0 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.3.1.6.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 671,14 

.

TERRRAPLANAGEM E 

REGULARIZAÇÃO
306,30 244,74 120,10 

1.3.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .

1.3.2.1. Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM-30 m² 2.806,93 . PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.225,20 1.101,33 480,40 

1.3.2.2.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 2.806,93 

.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.225,20 1.101,33 480,40 

1.3.2.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO 

CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 112,28 

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 49,01 44,05 19,22 

1.3.2.4.
TRANSPORTE DE CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT 50 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 14.035,50 

.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6.126,50 5.506,50 2.402,50 

1.3.2.5.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MAT. BETUMINOSO A QUENTE 

CAMINHÃO BASCULANTE
T 280,71 

.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 122,53 110,13 48,05 

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.4.0.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 671,14 

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 306,30 244,74 120,10 

1.4.0.2.

SINALIZACAO HORIZONTAL DE FAIXA DE PEDESTRES COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA BRANCA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO

M2 127,30 

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 45,60 51,30 30,40 

1.4.0.3.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE 

DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO MAGRO

UN 4,00 

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,00 3,00 

1.4.0.4.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 40 CM, COM SUPORTE DE 

ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO MAGRO

UN 13,00 

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 6,00 4,00 3,00 

1.4.0.5.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR 45X70 CM, COM SUPORTE 

DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO MAGRO

UN 5,00 

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3,00 2,00 

1.4.0.6. PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE UN 1,00 . SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,00 

1.4.0.7.

PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM 

SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE 

BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 2,00 

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,00 1,00 

1.5. ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO - .

1.5.0.1.
ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME – CAP (1 ENSAIO A 

CADA 700 M²)
UN 5,00 

.

ENSAIOS DO PAVIMENTO 

ASFÁLTICO
2,00 2,00 1,00 

1.5.0.2.
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESSURA DA 

MISTURA ASFÁLTICA
UN 5,00 

.

ENSAIOS DO PAVIMENTO 

ASFÁLTICO
2,00 2,00 1,00 

1.5.0.3.
ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 3 CORPOS 

PROVA POR JORNADA DE 8 HORAS
UN 3,00 

.

ENSAIOS DO PAVIMENTO 

ASFÁLTICO
1,00 1,00 1,00 

1.5.0.4. ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 5,00 
.

ENSAIOS DO PAVIMENTO 

ASFÁLTICO
2,00 2,00 1,00 

.

SANTIAGO DO SUL / SC

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: WEILLER WERNER WICHNOVSKI Nome: WEILLER WERNER WICHNOVSKI

sexta-feira, 4 de março de 2022 CREA/CAU: 139.768-9 CREA/CAU: 139.768-9

Data ART/RRT: ART 8178827-3 ART/RRT: ART 8178827-3
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E MEIO-FIO - 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    2,88 

1.1.0.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 72,00 

1.1.0.3.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 24,00 

1.2. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.2.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 344,64 

1.2.0.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 174,64 

1.2.0.3.
CAIXA DE LIGAÇÃO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO. AF_12/2020
UN 1,00 

1.2.0.4.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM GRELHA DE 

FERRO FUNDIDO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO.
UN 10,00 

-

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M - 

1.2.0.5.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 37,00 

1.2.0.6.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 206,00 

-

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M - 

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 

1.3.1. TERRRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO - 

1.3.1.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO. AF_11/2019 M2 2.806,93 

1.3.1.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 421,04 

1.3.1.3. TRANSPORTE DE PEDRA RACHÃO DMT 25KM - DENSIDADE 1,55T/M³ TXKM 16.315,31 

1.3.1.4.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 421,04 

1.3.1.5. TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA  DMT 25KM - DENSIDADE 1,65T/M³ TXKM 17.367,91 

Execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e meio-fio.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3 RUAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
Execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e meio-fio.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3 RUAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.3.1.6.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 671,14 

1.3.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 

1.3.2.1. Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM-30 m² 2.806,93 

1.3.2.2.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 2.806,93 

1.3.2.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO 

CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 112,28 

1.3.2.4.
TRANSPORTE DE CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT 50 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 14.035,50 

1.3.2.5.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MAT. BETUMINOSO A QUENTE 

CAMINHÃO BASCULANTE
T 280,71 

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.4.0.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 671,14 

1.4.0.2.

SINALIZACAO HORIZONTAL DE FAIXA DE PEDESTRES COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA BRANCA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO

M2 127,30 

1.4.0.3.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE 

DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO MAGRO

UN 4,00 

1.4.0.4.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 40 CM, COM SUPORTE DE 

ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO MAGRO

UN 13,00 

1.4.0.5.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR 45X70 CM, COM SUPORTE 

DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO MAGRO

UN 5,00 

1.4.0.6. PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE UN 1,00 

1.4.0.7.

PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM 

SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE 

BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 2,00 

1.5. ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO - 

1.5.0.1.
ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME – CAP (1 ENSAIO A 

CADA 700 M²)
UN 5,00 

1.5.0.2.
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESSURA DA 

MISTURA ASFÁLTICA
UN 5,00 

1.5.0.3.
ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 3 CORPOS 

PROVA POR JORNADA DE 8 HORAS
UN 3,00 

1.5.0.4. ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 5,00 

SANTIAGO DO SUL / SC

Local

sexta-feira, 4 de março de 2022

Data

6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: WEILLER WERNER WICHNOVSKI
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