Municipio de
Santiago do Sul

Obra:
Municipio: Santiago do Sul - SC

Cercamento Barracao Industrial Linha Picoli

Endereco: Linha Picoli - Interior - Santiago do Sul - SC Perimetro (m): 514,50
ITENS DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO més 1 més 2 Total
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % No més i Acum. No més i Acum. Acum.
e R
1 Alambrado 67.409,79]  79.31% 33.704,90 33.704,90 3704901  33.70490 67.409,79
50% 50%, 50% 50% 100%
2 |Abrigo reservatério arco 1.250,76 1,47% 625,38 625,38 625,38 625,38 1.250,76
50% 50% 50% 50% 100%
s
3 [Muro 8.564,57 10,08% 2.569,37 2.569,37 5.995,20 { 5.995,20 8.564,57
0% | 30%, 0% 70% 100%
..
4 |Portoes 4.515,46 5.31% 451546 } 4.515,46 4.515,46
0% 100%  : 100% 100%
Y
5 Portico para arco 3.259,38 3,83% 3.259,38 3.259,38 3.259,38
0% 0% o | 100% 100%
TOTAL 84.999.95 | 100,00% 36.899,65 36.899,65 48.100,31 84.999,95 84.999.95
43,41% 43,41%|  56,59% 100,00% 100,00%

Santiago do Sul

- SC, 11 de maio 2022.

Julcimar Anténio Lorenzetti
Prefeito Municipal

Vinicius Piaia Sabadin
Engenheiro Civil
CREA/SC 171967-5







