
Obra: Barracão Industrial 

Município: Santiago do Sul - SC

Endereço: Rua Rosa Maria Cardoso - Lote 11, Quadra 32 - Matricula 9.162 Área 743,80 m²

VALOR DOS  PESO

SERVIÇOS (R$)       % No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 10.328,96                  10.328,96              1.721,49                          1.721,49                         1.721,49                    1.721,49                        1.721,49                        1.721,49                        1.721,49                        1.721,49                        

60% 60% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

2 -                             -                         -                                   -                                  -                             -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 98.142,12                  98.142,12              24.535,53                        24.535,53                       -                             -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

80% 80% 20% 20% 0% 0% 0%

4 -                             -                         26.960,29                        26.960,29                       30.811,76                  30.811,76                      19.257,35                      19.257,35                      -                                 -                                 

0% 35% 35% 40% 40% 25% 25% 0%

5 -                             -                         77.973,56                        77.973,56                       77.973,56                  77.973,56                      -                                 -                                 -                                 -                                 

0% 50% 50% 50% 50% 0% 0%

6 -                             -                         -                                   -                                  -                             -                                 -                                 -                                 20.562,73                      20.562,73                      

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

7 -                             -                         -                                   -                                  27.798,39                  27.798,39                      83.395,18                      83.395,18                      27.798,39                      27.798,39                      

0% 0% 0% 20% 20% 60% 60% 20% 20%

8 -                             -                         -                                   -                                  -                             -                                 33.696,14                      33.696,14                      33.696,14                      33.696,14                      

0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 50%

9 -                             -                         -                                   -                                  -                             -                                 9.895,11                        9.895,11                        18.376,63                      18.376,63                      

0% 0% 0% 0% 0% 35% 35% 65% 65%

10 -                             -                         -                                   -                                  -                             -                                 20.573,70                      20.573,70                      20.573,70                      20.573,70                      

0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 50%

11 -                             -                         -                                   -                                  -                             -                                 -                                 -                                 4.673,23                        4.673,23                        

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

SERVIÇOS INICIAIS 17.214,93                         2,55

122.677,65                      18,17

COBERTURA 155.947,12                      

ALVENARIA 77.029,39                         11,41

100%

Total

DE SERVIÇOS Acum.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA -                                        0,00 -R$                                                                   

0%

FUNDAÇÕES+ESTRUTURA 122.677,65R$                                                      

100%

ITENS
DISCRIMINAÇÃO  1º Mês

17.214,93R$                                                        

2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês

77.029,39R$                                                        

100%

23,10 155.947,12R$                                                      

100%

DRENAGEM PLUVIAL 20.562,73                         3,05 20.562,73R$                                                        

100%

PAVIMENTAÇÃO 138.991,97                      20,59 138.991,97R$                                                      

100%

ESQUADRIAS 67.392,29                         9,98 67.392,29R$                                                        

100%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 28.271,75                         4,19 28.271,75R$                                                        

100%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 41.147,41                         6,09 41.147,41R$                                                        

100%

PREVENTIVO DE INCENDIO 4.673,23                            0,69 4.673,23R$                                                          

100%



12 -                             -                         -                                   -                                  -                             -                                 -                                 -                                 1.245,83                        1.245,83                        

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

108.471,08                108.471,08            131.190,87                      239.661,95                     138.305,20                377.967,16                    168.538,98                    546.506,14                    128.648,16                    675.154,30                    

16,07                         16,07                     19,43                               35,50                              20,48                         55,98                             24,96                             80,95                             19,05                             100,00                           

Santiago do Sul - SC, 10 de agos to de 2022.

Prefeito Municipal Engenheiro Civil 

CREA/SC 171967-5

TOTAL 675.154,30                      100,00              

Julcimar Antonio Lorenzetti Vinícius  Piaia Sabadin

675.154,30                                                           

100,00%

SERVIÇOS FINAIS 1.245,83                            0,18 1.245,83R$                                                          

100%


